NO5 UPN Colombier - Cornaux
Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet

Description du chantier - Module B-04

B-04

1.1.

Description du chantier

Travaux d’assainissement, programme général, gestion du trafic

Périmeétre d’entretien et limite du systéme

Le projet d’entretien NO5 UPIaNS Colombier-Cornaux est réparti en trois projets par-
tiels. En complément, les jonctions de Serriéres et de Vauseyon sont modifiées res-
pectivement aménagées dans le cadre du projet d’entretien.
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Le périmetre d’entretien du projet partiel TP1 CS (Colombier a NE-Serrieres) com-
mence au U-km 31.200 (PR 310 + 200) et finit au U-km 33.980 (PR 330 + 980). Le
projet partiel TP1 CS contient la jonction N° 9 « Jonction d'Auvernier »jusqu’au premier
giratoire de la route cantonale y compris.

Le projet partiel TP2 SSB (NE-Serriéres a St-Blaise) commence sur la chaussée di-
rection Bienne au U-km 35.639 (PR 350 + 639) respectivement chaussée direction
Yverdon au U-km 35.675 (PR 350 + 675) et finit a St-Blaise au U-km 43.963 (PR 430
+ 963). Le périmétre d’entretien contient 'échangeur N° 12 NE-Vauseyon jusqu’a la
Culée Nord du Pont de Vauseyon (env. 800 m), ainsi que les jonctions N° 11 NE-
Serrieres, N° 13 NE-Maladiere et N° 14 NE-Monruz jusqu’aux jonctions a la route can-
tonale. Les tranchées d’accés au tunnel c6té NE-Serriéres et St-Blaise sont intégrées
dans le projet partiel TP2 (limite du systéeme BSA).

Le projet partiel TP3 SBC (St-Blaise - Cornaux) commence au U-km 43.963 (PR 430
+ 963) et finit au U-km 48.240 (PR 480 + 240) a la Culée Ouest de I'ouvrage du pont
avant la sortie N° 18 Cornaux. Le trongon contient les jonctions N° 15 Jonction de St-
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1.2.

Blaise, N° 16 Jonction de Marin et 'échangeur N° 17 de Thielle jusqu’a la Culée Ouest
du pont de Thielle.

Le projet partiel 4 JCP Serriéres et Vauseyon englobe 'aménagement de la jonction
d’autoroute N° 11 Jonction NE-Serrieres, ainsi que la modification du carrefour a feu
de Vauseyon (H20).

La nouvelle construction du tunnel de Serrieres TUS (U-km 33.980 a U-km 35.639
resp. 35.675) est un projet sous la responsabilité de 'achévement du réseau et ne fait
pas partie du projet d’entretien NO5 Colombier - Cornaux. L’interface au U-km 33.980
entre le TUS et le TP1 CS doit étre coordonnée durant la planification et la réalisation.

Description des travaux d’assainissement

Les trongons a ciel ouvert de la route nationale NO5 Colombier - NE-Serrieres et NO5
St-Blaise - Cornaux ont été mis en service au milieu des années 70. Le trongon entre
NE-Serrieres et NE-Maladiére a été ouvert au trafic en 1990. En 1995, 'ensemble du
trongon Colombier a Cornaux a été ouvert au trafic, sans interruption. Malgré I'dge de
la route, jusqu’a 40 ans, I'ensemble du trongon n’a, jusqu’a ce jour, jamais été remis
complétement en état.

Afin de remettre le trongon de la route nationale au niveau de I'état actuel de la tech-
nique et d’assurer le niveau de la sécurité exigé sur le trongon du tunnel d’une lon-
gueur d’environ 8 km, I'Office fédéral des routes (OFROU) a décidé d’entreprendre
des travaux d’entretien sur le troncon de 15 km entre Colombier et Cornaux selon la
philosophie UPIaNS 2010. Pour des raisons techniques, financieres et des délais,
'OFROU, Filiale d’Estavayer-le-Lac, a réparti les travaux d’entretien en 4 projets par-
tiels.

e TP1CS Areuse (N° 8) - Neuchatel Ouest (N° 10)

e TP2SSB NE-Serriéres (N° 11) - St-Blaise (N° 15)

e TP3SBC St-Blaise (N° 15) - Cornaux (N° 18)

e TP4JCP Jonctions Vauseyon (N° 12) et Serriéres (N° 11)

Le projet partiel TP4 JCP peut étre réalisé indépendamment des autres projets partiels
TP1 a TP3.

Il est possible avec le choix de ces projets, respectivement des trongons partiels, de
respecter entierement les exigences de la philosophie UPIaNS 2010. C’est-a-dire de
respecter entre autres, le fait que la longueur des chantiers ne dépassera jamais 5
km.

La remise en état des projets partiels 1 et 3 (ciel ouvert) englobe principalement des
travaux sur les ouvrages d’art et sur le tracé. Dans le projet TP3, la route nationale
sera, de plus, déplacée d’environ 10 m. vers le Nord, afin de pouvoir gérer les pro-
bléemes de trafic a la sortie N° 16 Marin.

En ce qui concerne le projet partiel 2 NE-Serrieres a St-Blaise qui se trouve en majorité

en tunnel, les travaux consistent principalement a mettre a jour les équipements de la
sécurité du tunnel selon 'état actuel de la technique.
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1.3.

Planning général de la réalisation
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Le planning général de la réalisation du projet d’entretien UPIaNS NO5 Colombier -
Cornaux prévoit, dans une 1°¢ étape, la réalisation du projet partiel TP1 en 2012 -
2013. La réalisation des travaux a été planifiée de maniére a ce que lors de I'ouverture
du tunnel de Serrieres (TUS) en octobre 2013, les travaux de remise en état du TP1
CS soient terminés.

Dans le projet partiel TP3, des travaux de terrassement au Nord de la chaussée N
(Lausanne) sont effectués pour la préparation du déplacement de la route nationale
entre les jonctions de St-Blaise (N° 15) a Marin (N° 16). Ces travaux préparatoires
sont réalisés en 2012 sans entrave sur le trafic de la route nationale.

En 2013, les travaux préparatoires TP3 St-Blaise - Cornaux seront poursuivis. Les
travaux d'aménagement des ouvrages d’art nécessaires a I'élargissement de la bande
d’arrét d’'urgence, ainsi que ceux du tracé de la route nationale a I'échangeur de Thielle
(N° 17) seront réalisés. Ces travaux peuvent, pour la plus grande partie d’entre eux,
étre exécutés sans entrave au trafic. La réalisation des travaux principaux du projet
partiel TP3 St-Blaise - Cornaux est planifiée pour 2014 - 2015.

En ce qui concerne le projet partiel TP2 NE-Serrieres (N° 11) a St-Blaise (N° 15), il
est prévu dans un premier temps (2014 - 2015) de séparer les équipements d’exploi-
tation et de sécurité des deux tubes et de les rendre indépendants I'un de l'autre. Le
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systeme de gestion existant sera également remplacé jusqu'en 2015, avant le début
des travaux de TP2.

Dés 2016, commenceront les travaux principaux du projet partiel TP2 NE-Serriéres a
St-Blaise, un trongon d’une longueur de 4'800 m entre NE-Serriéres (N° 11) et NE-
Maladiére (N° 13). Il est planifié de terminer les travaux jusqu’a fin 2017. De 2018 a
2019, c’est le trongon situé entre les jonctions NE-Maladiére (N° 13) et St-Blaise (N°
15) qui sera remis en état.

Les travaux sur les troncons a ciel ouvert (TP1 et TP3) sont réalisés durant la semaine
(Lu - Sa) en horaire normal (06h00 — 22h00) et en travail d’équipe. Les travaux des
deux tunnels de la NO5 Traversée de Neuchéatel (NE -Serrieres - NE-Maladiére), ainsi
gue ceux de I'échangeur de Vauseyon (N° 12) doivent étre réalisés la nuit entre 20h00
— 06h00. Le trongcon TP2 entre NE-Maladiére et St-Blaise se compose d’un trongon
en tranchée couverte avec bande d’arrét d’'urgence. Ceci permet une réalisation des
travaux durant la semaine (Lu— Sa) entre 06h00 — 22h00.

Les travaux du projet partiel TP4 Jonction de Vauseyon sont planifiés dés 2015. Le
délai pour les travaux de réaménagement de la jonction de Serriéres n’est pas encore
défini.

Les travaux TP1 CS et TP3 SBC se déroulent entre avril et octobre. lls sont interrom-
pus durant le semestre d’hiver (service hivernal).

Les travaux TP2 SSB s’effectuent entre janvier et décembre. |l faut donc particuliére-
ment prendre en considération le fait que les véhicules du service hivernal puissent
passer sans encombre au travers de la zone du chantier.
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