NO5 UPN Colombier - Cornaux
Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet

Reglement des interfaces des GUC en phase projet et en phase réalisation

Module D-04

D-04

phase projet (GUC-P) et phase réalisation (GUC-R)

Réglement des interfaces des Gestions des urgences sur les chantiers en

Les exigences mentionnées et réglées dans la GUC-P sont entierement traitées et la
formation correspondante doit étre donnée conformément au concept de formation du

module F.

Les exigences et les regles dans la GUC-P qui ne sont pas réglées, sont en principe
a approfondir et a régler dans la GUC-R. La formation correspondante doit étre don-
née conformément au concept de formation du module F.

Alarme, acceés, évacuation

Théme

Personnes concer-
nées

Exigences / Reglement dans le ...

Gestion des ur-
gences chan-
tiers projet su-
périeur (Groupe

Gestion ur-
gences chan-
tiers réalisation
(Groupe réduit,

Alarme des services d'intervention
lors d'un événement

Services d'intervention
(CET, Police, SIS, etc.)

Alarme de I'UT IX lors d’un évé-
nement

UT IX/ OFROU F1
(CET / Services des in-
terventions)

Alarme de I'organisation du chan-
tier lors d’'un événement

CET/DLT/ DGT / ENT

Alarme a l'interne du chantier lors
d’un événement

DLT /ENT/DGT

Alarme / Intégration OFROU vy
compris niveau d‘escalation

UT IX/CET / ELA/ Ser-
vice d’intervention

Définition des chemins d’acceés,
acces pour les services des inter-
ventions

APR / Service d'’inter-
ventions

Déroulement évacuation du chan-
tier, installation de la voie d’ur-
gence

DLT /ENT

Données d’ordre supérieur pour
I'évacuation du chantier

Services d’intervention /
DGT/DLT / ENT

Installation de la voie d’urgence

DLT / ENT / Service d’in-
terventions

Alarme Dangers naturels

UT IX / OFROU / CET /
DLT /ENT

réduit, MO,
g e DGT, APR, DLT)
Exi- Regle | BXI- Réglé

gences

gences

Légende Réglé dans la gestion des urgences sur les chantiers en phase projet
A régler dans la gestion urgences sur les chantiers en phase réalisation
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Module D-04

Gestion des événements et analyse des événements

Théme Eg(rassonnes concer- Exigences / Réglement dans le ...
Gestion des ur- | ¢ogtion des ur-
gences chan-
4 . gences chan-
tiers projet su- 4 PRI

- tiers réalisation

périeur (Groupe PY
réduit, MO. (Groupe réduit,
BAMO, APR) DGT, APR, DLT)
Exi- Regle | X Réglé
gences gences

Collaboration des services d'in- Services d'intervention /

tervention et du personnel de DLT / ENT

chantier lors d’un événement

Collaboration des services d’in- Services d’intervention /

tervention et de I'UT [X lors d’'un UT IX

événement

Accorder les GUC-P entre les Groupe GUC réduit/

projets partiels APR

Acces aux locaux du tunnel et Services d’intervention /

partie d’installations lors d’un DLT /ENT /UT IX/ In-

événement génieur ventilation

Evacuation des eaux de chaus- APR, UT IX, Services

sée: Schéma de principe par d‘intervention

phase de travaux pour I'évacua-

tion des eaux de chaussée, les

bassins de retenus et chemins

d’accés

Défense d’incendie: Plan d’en- APR, UT IX, Services

semble par phase de travaux d‘interventions

avec les points de récolte d’eau

et volume et pression d’eau dis-

ponible

Retour dans I'exploitation chan- Services d’intervention /

tier apres I'événement ELA /UT IX/DLT/

ENT

Fermetures route nationale Service d‘interventions /

Exigences pour linstallation et la | ELA/ UT IX/DLT / ENT

suppression

Analyse et évaluation des évé- Tous

nements

Questions des médias par rap- Tous

port a 'événement

Gestion dangers naturels Service d‘interventions /

UT IX/DLT / ENT

Légende Réglé dans la gestion des urgences sur les chantiers en phase projet
A régler dans la gestion des urgences sur les chantiers en phase réalisation
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Reglement des interfaces de GUC en phase projet et en phase réalisation

Module D-04

Prévention Sécurité et Disponibilité

Théme

Personnes concer-
nées

Exigences / Réglement dans le ...

Gestion des ur-
gences chan-
tiers projet su-
périeur (Groupe

Gestion des ur-
gences chan-

tiers réalisation
(Groupe réduit,

Définition des niveaux de sé-
curité durant le chantier

Tous

Information des déviations du ni-
veau de sécurité défini au service
d’interventions et UT IX (sup-
pression fermeture tunnel)

Service dfinterventions /
UTIX/DGT/APR/DLT
| Service de sécurité /
ENT

Analyse du rapport succinct
selon 'TOPAM et mesures
éventuelles de planification

Organe d’exécution
accidents majeurs
OFROU / APR,
Groupe GUC / DGT

Gestion générale du trafic du-
rant les travaux d’assainisse-
ment, y compris des itinéraires
de déviation

APR/ Groupe GUC /
DGT

Concept de gestion du trafic DGT/DLT / APR

phase chantier

Concept de déviations DGT/DLT / APR
Coordination, fermetures et ges- | Groupe  réduit GUC/

tions de trafic route national
avec Canton et Communes

DGT/APR/VM/

Matrice reglementation des in-
terfaces organisation de sécurité
et disponibilité spécifique au
projet.

DGT /APR /DLT / ENT

Comportement dans le tunnel,
centrales et parties d’installations
pour les travaux

ENT /UT IX/DLT /DGT

Cahier des charges service de
sécurité. Etablissement par DGT.
Intégration dans la gestion des
urgences sur les chantiers en
phase projet par le APR

DGT /UT IX/APR

Gestion des personnes du DLT / ENT
chantier
Places de rassemblement DLT/ ENT

Concept de formation pour les
services d’intervention

Groupe réduit GUC /
Services d’interven-
tion/ MO / DGT / UT IX

réduit, MO,
BAMO, APR) DGT, APR, DLT)
Exi- Exi-

Réglé

gences

Réglé
gences
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Reglement des interfaces de GUC en phase projet et en phase réalisation

Module D-04

Prévention Sécurité et Disponibilité

Théme

Personnes concer-
nées

Exigences / Réglement dans le ...

Gestion des ur-
gences chan-
tiers projet su-
périeur (Groupe
réduit, MO,
BAMO, APR)

Gestion des ur-
gences chan-

tiers réalisation
(Groupe réduit,
DGT, APR, DLT)

Exi-
gences

Réglé

Concept de formation pour le
chantier

DGT / ENT / Services
de sécurité /
Fournisseurs

Gestion d’une liste des états
d’assainissement des installa-
tions BSA

Ing. coordination BSA /
DLT / Groupe réduit
Si+V

Planification des scénarii

APR /DLT / ENT / DGT

Définir exigences pour les con-
cepts de sécurité au travail, ges-
tion des interfaces

ENT/DGT/APR/DLT

Organisation piquet, manuel de
projet (MIE/MING), gestion des
interfaces.

GPL/APR/DLT

Personne de contact pour ser-
vice d’interventions lors de plu-
sieurs entreprises

APR /DLT /DGT /ENT

Définition des exigences pour les
concepts de sécurité au travalil

APR /DGT /DLT

Exigences pour les équipes de
sauvetage

Service d’interventions /
APR / ENT

Exigences pour la surveillance
du chantier et alarme service
d’interventions et chantier

APR /DLT / DGT

BSA : Planification et coordina-
tion des travaux sous exploita-
tion; établissement de plans
hebdomadaires et plans d’état
des installations

DGT/APR/DLT/
UT IX/ENT

Coordination fermetures et
gestions de trafic en cas d’évé-
nement avec le Canton et la
Ville de Neuchatel

Groupe réduit GUC

Informations aux Services d’in-
tervention relatives aux modifi-
cations du concept d’interven-
tion et vérification de I'aptitude
des chemins de fuite a assurer
I’évacuation en cas d’accident

DGT / Service d’inter-
vention

Légende - Réglé dans la gestion des urgences sur les chantiers en phase projet

A régler dans la gestion des urgences sur les chantiers en phase réalisation
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Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet

Reglement des interfaces des GUC en phase projet et en phase réalisation

Module D-04

Exploitation normale, Exploitation chantier

Théme

Personnes concer-
nées

Exigences / Réglement dans le ...

Gestion des ur-
gences chan-
tiers projet su-
périeur (Groupe

Gestion des ur-
gences chan-

tiers réalisation
(Groupe réduit,

Remise du chantier en exploita-
tion de jour

UT IX / Police/ DLT

Passage de I'exploitation de
jour au chantier

UT IX / Police/ DLT

Gabarit espace libre voie d'ur-
gence / service hivernal

UT IX / Service d’inter-
ventions / ENT / DLT /
Service de sécurité

Exigences exploitation chantier

ENT / DLT / Service de
sécurité

Nouvelles acquisitions de véhi-
cules pour les services d’interven-
tions / vérification gabarit d’es-
pace libre voie d‘urgence

Service d’'interventions

Service de sécurité

DGT /DLT / ENT

réduit, MO,
BAMO, APR) DGT, APR, DLT)
Exi- Regle | X Réglé

gences

Légende - Réglé dans la gestion des urgences sur les chantiers en phase projet

A régler dans la gestion des urgences sur les chantiers en phase réalisation
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Module D-04

Approbations, mutations

Theéeme

Personnes concer-
nées

Exigences / Réglement dans le ...

Gestion des ur-
gences chan-
tiers projet su-
périeur (Groupe

Gestion des ur-
gences chan-

tiers réalisation
(Groupe réduit,

Approbation GUC-P et consulta-
tion

Groupe GUC / Groupe
réduit GUC

Veérification et approbation gestion
des urgences sur les chantiers en
phase projet

Selon processus docu-
ment OFROU 86022

Approbation mutations GUC-P

Groupe GUC / Groupe
réduit GUC / APR / Ser-
vice d’interventions

Approbation mutations gestion
des urgences sur les chantiers en
phase réalisation

Groupe GUC / Groupe
réduit GUC / APR / Ser-
vice d’interventions / DLT
[ ENT

Approbation dispositif de sécu-
rité ventilation

Groupe réduit GUC /
ingénieur spécialisé
ventilation

réduit, MO,
BAMO, APR) DGT, APR, DLT)
Exi- Exi-

Réglé

gences

Légende Réglé dans la gestion des urgences sur les chantiers en phase projet
A régler dans la gestion des urgences sur les chantiers réalisation
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