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Tool di controlling Progettista
Obiettivi

« Strumento per la pianificazione appaltatore:

pianificazione progettuale a breve/medio e lungo termine
riguardo a oneri, costi e tempo

« Strumento di controlling USTRA / BHU / appaltatore:

controlling contratti mediante registrazione costante delle
spese maturate > stato di fatto vs. di progetto (controlling
di costi e scadenze)

o Utenti:
BHU, appaltatori, USTRA
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Distinzione tra
prestazione supplementare / modifica dell’ordine /

aggiunta

Costi

\ﬁ

2 opzioni di imputazione prestazioni supplementari/modifiche

dell’ordine:
-a carico delle prestazioni non approvate

-a carico della riserva committenza

» Tempo

Bando di gara Avvio progetto

[ ] Contratto di base . Prestazioni approvate
B Fasidi progetto 7/ Prestazioni non approvate
Riserva committenza (riserva di progetto)

Progetto in corso

Prestazione supplementare o modifica
_dell'ordine
2\ Aggiunta

4

ASTRABHU-70005-1-0-D-20100701
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Tool di controlling Progettista
Struttura

Chiara separazione tra registrazione e analisi dei dati

Registrazione: a cura di
e contratto base BHU
« prestazioni supplementari e aggiunte per

ogni fase appaltatore
« progettazione per ogni fase appaltatore
« oneri maturati per ogni fase appaltatore
Analisi:

e contratto globale
* singole fasi
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Y  Tool di controlling Progettista

Responsabilita e contenuti

Offerta/Contratto

Prestazioni
supplementari

Aggiunte

Pianificazione

Oneri

Controlling |

Controlling Il

V10
V20
V30
V40

Z10

N10

P20
P25
P30
P40

A20
A30
A40

Basi contrattuali

Tabella onorari
Sconti/Spese accessorie
Sintesi contratto

Registrazione prestazioni
supplementari

Registrazione aggiunte

Ripartizione budget in parti
Scadenze pianificate

Budget pianificato per parte
Budget pianificato per categoria di
onorario

Per parte
Per categoria di onorario
Per subappaltatore

Controlling budget
Controlling ore
Controlling contratto

Confronto stato di fatto vs. di
progetto

Credito a preventivo
Scadenzario

Contratto
Calcolo onorari

Richieste prestazioni supplementari

Offerte di aggiunte contrattuali

Scadenzario generale e dettagliato
Ev. contratto

Elencazione oneri effettivi

Tool di controlling Progettista - Guida, 12.07.2022
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Offerta/Contratto (BHU)
Dati da inserire

1. Dati relativi a committente e
appaltante

2. Fase di progetto

3. Tabella onorari, escl. sconti

4. Sconti, spese accessorie e
IVA

5. Prestazioni approvate
committente

6. Riporto prestazioni
supplementari e aggiunte

Tool di controlling Progettista - Guida, 12.07.2022 7
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¥  Offerta/Contratto (BHU)

Fase di progetto e tabella onorari

Riserva committenza
fase 70 segq.
vz1 § Elemento del contratto
¥22 | Anno di inizio lavori per fase
Totale
Tariffa
Categorie CHF/h h Totale CHF  [h Totale CHF Totale CHF |k Totale CHF Totale CHF |k Totale CHF f§{h Totale CHF [h Totale CHF  [%
vz3 f|Persone chiave
Persona 1 181.00 100 18100 0 0 0 0 0 0 100 18100

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
vze || Altro personale

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
[vzs [[TMpono contratuale totale TO0 TE 00 T T T T T T T 0 0 100 18100

Inserire fasi di progetto come da contratto
Spuntare se la fase é prevista dal contratto (V21)

Anno di inizio lavori per fase (V22)
Tabella onorari (V23 e V24):

a. Tariffa oraria escl. sconto

b. Tariffa oraria per persone chiave o altre categorie di onorario

Tool di controlling Progettista - Guida, 12.07.2022
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¥  Offerta/Contratto (BHU)

Sconti e spese accessorie

w30 § Contratto: sconto e spese accessorie | l

ASTRA-Projektphase Fase 1 Totale
vil | Fase SIA £ alle
w3z § Importo onorariototalee 18100 0 18100
waz NSconto A | -905 0 -905
v+ | Spese :aforfait ¢ 500.00 % | 500 500
W35 el 17'695 0 17'695
e MIVA 7.70 % | 1363 0 1363
w32 Importo contrattuale VA incl. 19'058 0 19'058
=

1. Sconto percentuale (V33)

2. Spese accessorie mediante menu a tendina (V34):
a. in percentuale (%)
b. o a forfait (in CHF)

3. Aliquota IVAin % secondo valore vigente (V36)

Tool di controlling Progettista - Guida, 12.07.2022
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Vv

Offerta/Contra

Sintesi

tto (BHU)

v [Sintesi contratto

incl. VA e sconti)

V4l

Contratio base (GV)

19058

19'058

| Importo approvato 1

18100

| Importo approvato 2

| Importo approvato 3
| Importo approvato 4
| Importo approvato 5
| Importe approvato 6

| Importo approvato 7

18100

olo|lo|olo

| Riporto fase in riserva; valore da V71

0

W42

| Totale importi approvati

18100

di cui VA

1394

di cui spese accessorie

472

i cui sconto

812

Wi Za

| Totale importi approvati escl. sconto, VA e s

17'048

18100

1'394

472

17'046

W43

Prestazioni supplementari (ZL) (registrare come prestazione suppleme

ntare, compensazione di "Riserva proge

to” o "Riserva

committenza”)

Richieste

9583

0 0

0

b pprovate

a carico di "Riserva progetto”

9'583

a carico di "Riserva committenza”

di cui VA

i cui spese accessorie

di cui sconto

o|lo|o|o

o|lo|a|a

o|le|a|e

o|lo|o|o

ole|la|ela

o|lo|lo|lo|o|lo

Wi 3a

| Totale ZL approvate, escl. sconto, IVA e spes)

o|le|a|e

[=1E=1R=1K=1

Totale (incl. WA/scontiispese accessorie}

a4

Prestazioni approvate |

18100

18100 |

ah

Riserva progetto (prestazioni non approvate) |

958

958 |

B0

Aggiunte
incl. IVA, sconti e spese accessorie)

W1

Richieste

WEZ

\pprovate

di cui VA

Hi cui spese accessorie

i cui sconto

WhZa

| Totale aggiunts approvate, escl. sconto, VA

o|lala|a|le|e

o|lolo|o|lo|o

o|lolo|o|lo|o

olo|lo|o|lo|o

o|lala|a|le|e

o|lolo|o|lo|o

1. Prestazioni approvate per fase incl. IVA, sconti e spese accessorie (V41)

o|lolo|o|lo|o

Tool di controlling Progettista - Guida, 12.07.2022
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¥  Offerta/Contratto (BHU)

Excel per la preparazione delle offerte

A B C D E F G H J K L M N 0 P Q R S T U A w X Y Z AA | AB | AC AD AE

100

101 |va0 Riepilogo prestazioni per conclusione fase

102 (incl. IVA, sconti e spese accessorie)

103 |28 Oneri totali fatturati (incl. aggiunte, prestazioni supg 0 0 o 0 0 0 0

104 v Totale contratto di base + aggiunte 0 0 o 0 0 0

105|v72 Importo residue: eccedenza (-) / prestazioni non fat| 0 0 o 0 0 0

206 72 Riporto nella riserva Riserva progefto Riserva progefto Riserva progefto Riserva progetto Riserva progefto Riserva progetto ,ﬁ
E
3

J9

110
111]

1. Nascondere le righe 53-111 cliccando sul simbolo (-) sul lato sinistro
2. Nascondere le schede non necessarie: Prestazioni supplementari, Aggiunte, Pianificazione,
Controlling I+l

_ - Colore linguetta scheda »
240 Prestazioni supplemei Gara d'appalto / Documentazione

Compilazione: appaltatore Mascondi

— - - Scopri..
2i  Prestazioni supplemei Esecuzione lavori

Compilazione: appaltatore Seleziona tutti i fogli

Commenti Offerta_Contratto Prestazioni supplemeisan  eygmirs gy porianmsaZione Oneri Controlling | Cantrolling Il

Tool di controlling Progettista - Guida, 12.07.2022 11
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¥  Offerta/Contratto (BHU)

Conclusione della fase: gestione riserve

W70 Riepilogo prestazioni per conclusione fase
(incl. IVA, sconti e spese accessorie)

A% Oneri totali fatturati (incl. aggiunte, prestazioni supp 0 0
w7l Totale contratto di base + aggiunte 0 0
Wi Importo residuo; eccedenza (-) / prestazioni non fat 0 0
|W3 Riporto nella riserva | Riserva progetto - || Riserva progetto

In sede di conclusione della fase € possibile scegliere se accreditare I'importo residuo

(eccedenza (-) o prestazioni non fatturate (+)) alla «riserva progetto» o alla «riserva
committenza» (PH70).

1. Selezionare nel menu dropdown.

Tool di controlling Progettista - Guida, 12.07.2022
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Z

O

Prestazioni supplementari (appaltatore)
Per ogni fase

Tabella ampliabile (L]

B T D E F G H J K L M X Al AT AU AV
0 fPrestazioni supplemei Fase 1
Compilazione: mandatario
est
St@w | | [ [ [
Cat. onorario CHF/h h CHF h . .
1. Titolo prestazione supplementare
Persona 1 181.00 50 5'050.00 . . . .
000 o 2. Stato (menu a tendina): richiesta, approvata, respinta
o 3, Data ultima modifica stato
0.00 0.00 "
ziz JAltro personale H H H
.« 4. Ore come da richiesta prestazione supplementare (Z11, Z12)
0.00 0.00 H H
9. Spese accessorie in CHF escl. VA
0.00 0.00 u.uu u.uu u.uu u.uu u
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
213 BTotale h/CHF 50 5050.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Sconto CHF 5% 452.50 0.00 0.00 0.00 0.00
21 ITUtﬂle CHF (incl. sconti) 2597 50 0.00 0.00 0.00 0.00
Spese accessorie CHF 0.00 300.00 0.00
215 WTotale CHF (escl. WA} §'897.50 0.00 0.00 0.00 0.00
MA 7.70% 685.11 0.00 0.00 0.00 0.00
216 WTotale CHF (incl. IVA) 9'583 5 9'582.61 0.00 0.00 0.00 0.00
L ]
21 _Jimporto rchiesto w83 Y
Importo approvate a caricd 0
Tool di controlling Progettista - Guida, 12.07.2022 13
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O

N

Prestazioni supplementari (appaltatore)
Aggiunte per fase

Tabella ampliabile
A B C D E F G H J K L M X AL AT AU AV
wo Bggiunte Fase 1
Compilazione: mandatario
| |
Stato / dat . .
Cat_onorarin CHFh h CHF h 1 . TItOIO agg'unta
nit Persone chiave
5109 o | eweol 2 Stato (menu a tendina): richiesta, approvata, respinta
o o 3. Data ultima modifica stato
0.00 0.00 H
Ekltropersonale 4- Ore Come da agglunta (N11 ] N12)
0.00 0.00 ] .
5. Spese accessorie in CHF escl. IVA
0.00 0.00 -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 o.00 0.00 0.00 0.00 o
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 o.00 0.00 0.00 0.00 o
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
M3 Wotale h/CHF 100 18'100.00 o 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
conte CHF 5% 505.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hi4 Futale CHF (incl. sconto) 17715 0.00 0.00 0.00 0.00
lSpese accessorie CHF 0.00 500.0
W15 Wotale CHF (escl VA) 177785.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A 7.70% 0.00 0.00 0.00 0.00
MiE Brotale CHF (incl. MA) 19165 19'165.22 0.00 0.00 0.00 0.00
HIT Bmporto richiesto [1] 0.00 0.00 0.00 0.00
W15 Bmporto approvate [ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tool di controlling Progettista - Guida, 12.07.2022
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Pianificazione (appaltatore)
Dati da inserire

Ripartizione del budget per parti

« Parti secondo contratto o

« Parti secondo pacchetti di lavoro (via libera committente)
Scadenzario

* Indicazione scadenze generali e fasi

Budget pianificato per parte

* Pianificazione per parte e mese

Budget pianificato per categoria di onorario

* Pianificazione mensile per persone chiave e ulteriori
categorie di onorario

Tool di controlling Progettista - Guida, 12.07.2022
Ufficio federale delle strade USTRA
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¥  Pianificazione (appaltatore)
Ripartizione del budget

P10

Pianificazione incarico globale
Compilazione: appaltatore

Il presente foglio serve a panificare |e prestazioni approvate come da contratto per ogni fase, suddivise in parti e categorie di onorario.
| campiin ros=o mostrano le prestazioni approvate per le quali serve un‘ulteriore pianificazione (valori positivi = budget pianificato per difetto / valori negativi = budget pianificato per eccesso)

P20)

Ripartizione del budget per parte
in CHF (escl. sconto, IVA e spese accessorie)

HE R £ ¢ | £ 1. Nome parte (P21)
03|25/ 2:| ¢ | £ 2. Ripartizione per fase e parte, in CHF, escl. sconti,
s 8 g s 3 g B .
Sl || %) 8| s spese accessorie e IVA (P21)
spese accessorie, IVA e sconto 0 0 CHF
|_ancora da ripartire 0 0 CHF
Totale %
0
0
0
0
0
Prestazioni supplementari (V4| 0 0 0 ] 0 0 _l
Aggiunte (V52a) 0 0 0 0 0 0 |
Budget totale planficato 0 0 0 0 0 0 0%

a. Importo approvato per ciascuna fase prevista dal contratto, escl. sconto, spese accessorie
e IVA, da ripartire secondo le parti, differenze incluse (importo ancora da ripartire)
b. Riporto automatico prestazioni supplementari e aggiunte approvate

Tool di controlling Progettista - Guida, 12.07.2022 16
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¥  Pianificazione (appaltatore)
Scadenzario per fase

Tabella ampliabile

EK (piano di conservazione)

P25 Scadenzario
le celle selezionate inserendo una x diventano nere

Scadenzario generale per agevolare la pianificazione per parte

Step /tappe  gu_
EK (piano di conservazione)
o

Step 1
Step 2
Step 3 c

P30 Budget pianificato per modulo
in CHF (escl. sconto e IVA, inserire manualmente spese accessorie)

1. Inserimento di step e tappe principali per fase
2. Scadenzario (le celle selezionate inserendo una x diventano nere)

Tool di controlling Progettista - Guida, 12.07.2022 17
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¥  Pianificazione (appaltatore)
Budget pianificato per parte e fase

P30 Budget pianificato per parte
in CHF (escl. sconto e IVA, inserire manualmente spese accessorie)

Tabella ampliabile

Pianificazione mensile delle prestazioni supplementari approvate e previste per parte (importo escl. sconto e IVA, inserire manualmer

Budget totale pianificato (P22) CHF

Budget pianificato in CHF, escl.
sconto, spese accessorie e VA,
per parte e mese

Spese accessorie pianificate escl.
IVA

oo o o o o o o o g
go oo oo oooodg

ogloc o o o o o o oo d

®
E

[=

[

[=

[=

(=]

Totale CHF escl. spese accessorie e [VA
Totale sconto

Totale spese accessorie |
Importo netto escl. IVA

IVA | 7%
Totale CHF pianificato

=]
Q
=1E=1E=] . =1K=l
=1 5=
=1 =]
(=1 k=]
(=1 =]
(=1 =]

a. Differenza:
valore positivo = budget pianificato per difetto > sussiste una riserva
valore negativo = budget pianificato per eccesso - sforamento
(margine di tolleranza +/-100 CHF)

Tool di controlling Progettista - Guida, 12.07.2022 18
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@  Pianificazione (appaltatore)
Budget pianificato per categoria di onorario e fase

Budget pianificato per modulo in CHF (P39) 127250 [w750  [5260  [er7s0  [ooo [0 0 0 0 0 0 0 I Tabella am pllablle

et pianificato per cat. di onorario e per modulo in CHF [P49) 3’2@ [700 [ 37500 -3 500 17550 [0 [0 [0 [0 [0 I [N |

a. Differenza in CHF, escl. sconto,
spese accessorie e VA

g (Obiettivo: corrispondenza tra budget
] —— ; pianificato per parti e per categorie di
onorario)

1. Pianificazione prestazione

P48 Totale ore pianificate 25l§h 1] 1] a0 a0 50 1] 1] 0 0 0 0 Iavorativa per Categorie di

P49 | Pianificazione cifra d"affari: CHF categorie di onoraric per ogni mese O n O ra rl O I n O re

Conversione ripartizione categorie di onorario in mesi

FPersone chiave

I o & 1 1 b. Calcoloautomatico del fatturato pianificato
per categoria di onorario in CHF escl. sconto,
. ; - spese accessorie e IVA, differenze incluse
o ¢ |1 | | | | | (margine ditolleranza +/-100 CHF)
e Ty
Tool di controlling Progettista - Guida, 12.07.2022 19
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Oneri (apaltatore)
Dati da inserire

Oneri effettivi per parte

* in CHF come da stima Abacus, SAP, o simile
Oneri effettivi per categoria di onorario

* in ore come da stima Abacus, SAP, o simile
Prestazioni progettisti in subappalto

* in CHF come da fattura

Tool di controlling Progettista - Guida, 12.07.2022
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¥ Oneri (appaltatore)

A

per parte e fase

EK (piano di conservazione)

420 | Oneri per parte

in CHF (escl. sconto e IVA, inserire manualmente spese accessorie)

Pianificazione mensile degli oneri sostenuti per parte (importo escl. sconto e IVA, inserire manualmente spese accessorie)

0
0
0
0
Prestazioni supplementari 0% \]
Aggiunte 0% 0
821 | Totale CHF escl. spese accessorie e (VA 29'400|CHF | 5000 5000 7000\ 2'500( 2'000| 2'000| 5'200 700
122 | Totale sconto 0% 1
423 | Totale spese accessorie 5
124 ) Importo netto escl. VA 33
25 IVA 77% 2'B6G|CHF 377 597 531 194 200 146 419 101
26 | Totale CHF fatturato 35'896|CHF 5277 8347 7431 2719 2'800| 2'046| 5'859| 1416

Tabella ampliabile

Nota: inserire
sistematicamente le
prestazioni fornite

1. Onere effettivamente fatturato, escl. IVA, sconto e spese accessorie (A20)
2. Spese accessorie effettivamente fatturate escl. IVA (A22)

Tool di controlling Progettista - Guida, 12.07.2022
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Y  Oneri (appaltatore)
per categoria di onorario e fase

A30 [Oneri per categoria di onorario ObiettiVO COfTISpOﬂdenza fra Onerl per

parte e categoria di onorario

Registrazione delle ore effettivamente svolte per collaboratore. Deve coincidere con A31!
n 439 viene calcolate lmporto sulla base della tariffa oraria. Le spese accessorie sono riprese da AZ23.

em e R a.  Differenze rispetto agli oneri
- registrati per la parte. La cifra

appare in rosso se I'importo di parti
ETET. . .. .| < categorie di onorario non coincide

Importo fatturato in CHF, escl. spese accessorie, sconto ¢
A1 Differenza effettiva moduli / spese per personale

Persone chiave
Persona 1 181.00 3t 2 3 5 10 10
0
0
0
= 0
E Altro :lerson.'.lle .
g 0 1. Ore effettivamente fatturate per
= 0 . . .
: categoria di onorario
g :
[&] 0
0 .
0 b. Sconto, spese accessorie e IVA
0
: ripresi da A20
A33 [Totale ore svolte 30|h 2 3 5 10 10 0
A35 otale CHF escl spese accessorie & VA I K00 B 0T B ) B =4 11 B A T
A36 [Tetale sconto 5% 145 25 30 30 30 30 0 ifi . 1 1 _
e ! . c. Verifica: margine di tolleranza +/
A33 Jluota WA (come da scheda diriepilogo fattura) Z8B|CHF 0 0 0 0 0 0
A35 [Totale CHF fatturato 0 17780 0 100 CHF
e l “ferifica: differenza tra totale fattura e budget pianificato per muiulu
Tool di controlling Progettista - Guida, 12.07.2022 22
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¥ Oneri (appaltatore)
per subappaltatore e fase

A40 Oneri per subappaltatore
in CHF (escl. sconto, IVA & spese accessorie)

Totale CHF fatturato (A26)

Test-Bau AG ‘
1 | ]

A41  Quota totale subappaltatori

1. Dati subappaltatore
2. Onere effettivamente fatturato in CHF, escl. sconto, spese accessorie e IVA

a. Quota totale subappaltatore

Tool di controlling Progettista - Guida, 12.07.2022
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Controlling |
Contratto di base incl. aggiunte

Eokaissippilogativa

Progetto complessivo - Contrelling |

Vertragsiibersicht [CHF inkl. Rabatt, MWST, NK]

I I Tariffa oraria media

CHF

Dati principali 000000
Progstta: E
ragetto: sempic 05550
Mandataric: Test AG
Capoprogetto, sommittente: USTRA 1000000
Oggetto del cantratto: Fianificazions
czzmMicht freigegebene Leistungen
000000
rmBeantiagte Nachirage
Importo netta inal. VA, = Fraigagabans Leistingen
Contratto base 3422333 — cfitkiver Aubrand
Prestazion (inel. supplemantari] approvsts 0BT — S0% des Grundvertrags
P ; ; P B0% des Grundvertrags
n . prest : >
neri effettivi (incl. prestazioni suppl.] 100% des Grundvertrags.
Prestazioni approvate rimansenti 20617172 rooooon
Utilizza contratta in 5 27
Utilizzo saldo ore in 5 26 000090
Riserva approvatain 145
]
Grunduertrag Grundvertrag Nachtrige Nachtrige
Imparta netta insl. VA,
Aggiunte 0
pP— 5 Vertragssumme je Phase [CHF inkl. Rabatt, MST, NK]
Fichieste o Foore
Cneri eftettivi aggiunts o 2500000
Fagiunte spprovate Amanentt 0
2000000

Contrata

ol seonti, spese acoessorie e Vi

Dati principali
contratto di base
e aggiunte

1500000
TO00000
50000
o

Generelles Projekt

Ausiih rungsprojekt Reserue SIATH/

Reserven [CHF inkl. Rabatt, MWST, HK]

T2 Reserveposition

Resene Nicht Reserve
| | | | |
. | | | | |
a 2000000 400000 £00000 80000 11000000 1200000
Vertrag, Z1 i und [CHF exkl. MW ST]
hebentkosen
| | | |
| \ \ | \
] 50000 1007000 150000 250000

Module # Flanung freigegebener

200000 Leismngen
u Efkiver Aufwand
200000
£ 00000
z
F 600000
H
3
= 500000
=
E sowono
]
&
T 300000
S 200000
100000
]
Aligmeine Aufgaben Erarbeiting Bescha fungswesen Controling und CM Fachiiche Bagleitung
Projektgrundisgen
Stundenausschopfung [h]
0 2000 000 000 2000 10000 12000 14000 16000 15000 20000
Person Vertiag
uAufgelaufene Stunden
=Rest Stunden gemiss
Planung
Person 2
Persan 2
peens *
Pan #
asend +
person 7 [l ‘
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Valutazione fase

Controlling |
per ogni fase

IProgeﬂo generale I

o csome

2018 I Diata compilazione:

I 1.09.18 I

Area del tracciato

Dati principali

Contratto base

Impoito netto inel. 1A

Progetto generale
2500000

13137383

Frestazioni (inel. supplementari) approvate

2OETEES

One effettivi (incl. prestazioni suppl]

FIRF2AT

F'leslazil)ni apprc e rimanend

Quata progettista in subappalto

Aggiunte

Approvate

Richieste

Oneri effettivi aggiunte

Aggiunte approvate imanenti

Contratta

Effettiva

costitataliincl. seont, spese acsessorie e VA

867371 2000000
Impara nets incl, 1V,
1500000
0 1000000
0
Tariffa oraria media E00000
Fr. 41
Fr_ 12
] T T

1. Selezionare fase (menu a tendina)

2. Anno in esame (esercizio in corso)

maggiunte richieste
Elprestazioni non approvate
mprestazioni approvate
uonere effetive

3. Data compilazione (ultimo giorno periodo di
fatturazione attuale)

Andamento dei costi [CHF incl. sconto e IVA; escl. spese accessoriel

25000000
—Planung
—fekiver Aufvand
20000000
15000000 /
10007000
5000000
o b3 > >
8 P |y Ry [ Oy R O O i
%az‘&ﬁ"%-’-asa23%::&5%-’1&&’023%£z|&s‘%-’:asa£3
2017 2018 2018
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U  Controlling | (appaltatore)
Valutazione stato di progetto

Valutazione stato in termini di costi, scadenze, basi, interfacce (sistema a semaforo)
Valutazione progresso per parte in %

Eventuali commenti

Data e visto PL.

whnh -

Costi: (@] da monitorare Osservazioni Stundenaufstellung [h]
. . [ 500 1000 1500 2000 7500 3000
Scadenze! [x] intervento necessario
Basi: [x] intervento necessario rerzon 1
o I in linea

lRiCiiaCs =]
Avanzamento: -
Modulo 1 10%
Modulo 2 1 90%
Modulo 3 90% Parson 3
Modulo 4 30%
Module 5 e -

Person &

aaaaaaaaaa
Ferson &

Q o
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¥  Controlling i

Panoramica globale

Confronto stato di fatto e di progetto

50000

45000

400000 Vi
35000 7
30000 i
25000 I
200000

15000 ,/

10000
5000

o

5lzz[zz(3[5(8lz|s[3] 8|5l 2|2 [2|z]2] 5|2l |6 28| 5] 2] 2] 2| 2[2] 5] 2l 5|52 [8] 52| 2] 2| 2]3 | 5[] e 28] 5 |2 2] 2| 2] 3] 3] 85| [ 2] 8| 5[ 2 [ 2| 2| 2] 3] 5] 2] s s | 2| 5 2 | 2] 2 [ 2] 8| 5[ 2] 3]s 2 ]
20138 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Mz | 2

Credito a preventivo (VAK)

WAK pianificato H87943 437776 B36°067 G247429
WA effettivo EE*T42 BEFETY T19 045 5427265
F T 657859 84-028 -Z817574

Scadenzario

Progetto generale
Sten s oner
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@  Tool di controlling Progettista

Messaggi di errore

Se aprendo il tool appare un messaggio di errore, occorre modificare le
impostazioni relative al luogo di salvataggio nel Centro di protezione:

Microsoft Excel

Py

4 I_\ Dieser Befehl kann fur ein geschitztes Blatt nicht verwendet werden, Sie missen zuerst den Schutz des Blatts aufheben (Registerkarte 'Uberprifen’, Gruppe 'Anderungen’, Schaltfiache ‘Blattschutz aufheben’), um diesen Befehl zu verwenden, Sie werden moglicherweise aufgefordert, ein Kennwort einzugeben.

File < Opzioni < Centro di protezione < Impostazioni Centro di protezione

Opzioni di Excel ? *
Generale L . . . . .
Contribuisce a proteggere | documenti e a preservare la sicurezza e l'integrita del computer.
Formule
Dati Sicurezza e altre informazioni

Strumenti di correziene Visitare Office.com per altre informazioni sulla tutela della privacy e sulla sicurezza.

Salvataggio Centro protezione di Microsoft

Lingua
Centro protezione di Microsoft Excel
Accessibilita

Centro protezione contiene impostazioni per la protezione e la privacy, utili per
Impostazioni avanzate : - - D - B . . — .
P z Z garantwr:_la sicurezza del computer. E consigliabile evitare di modificare tali Impostazioni Centro protezione...
impostazioni.

Personalizzazione barra multifunzione

Barra di accesso rapido

Componenti aggiuntivi

Centro protezione
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Tool di controlling Progettista
Messaggi di errore

Posizioni attendibili < agqgiungi huova posizione

< salvare percorso archivio locale

1.

2.

3.

Menu «Posizioni .
attendibili» g
Clic su «Aggiungi
nuova posizione» Il
Selezionare percorso

interno (sfoglia) e

spuntare come
attendibile anche la
sottocartella
Chiudere file, quindi
riaprire.

Allgemein

Formein
Dokumentprafung
Speichern

Sprache

Erweitert
Mendband anpass
Symbolleiste fur de
Add-Ins

Sicherheitscenter

@ Sorgen Sie fur die Sicherheit Ihrer Dokumente und des Computers,

Sicherheitscenter

Vert drdige H by |
ErHaLENwIIgIge LelabagETen Vertrauenswirdige Speicherorte

|I Vertrauenswurdige Speicherorte ]

Vertrauenswirdige Dokumente

Warnung: Alle Speicherarte werden als vertrauenswiirdige Quellen zum Offnen von Dateien behandelt. Wenn Sie einen
Speicherort andern oder hinzufugen, sollten Sie sicherstellen, dass der neue Speicherort sicher ist.

Pfad

Benutzerspeicherorte
ChUsers‘frm\Desktoph,

Add-Ins

ActiveX-Einstellungen

Einstellungen fur Makros (&1}

Geschitzte Ansicht

Statusleiste \frnvAppData\Roaming\Microsoft\Tem

EaEmerinhai Richtlinienspeicherorte
WZHDS23\ZCH_Program\Toolsisia_vTool,
WZHFSI1VCLD_preisigh

‘adpreisig.intral

‘“hadpreisig.intray,

Einstellungen fir den Zugriffsschutz

Datenschutzoptionen

\Program Files [x86)\Microsoft Office’\Templates\
Files pa6)\Microsoft Office’\Officel4\Librany,
Chuiles pE6)\Microsoft Office\Officel 4\STARTUP,
“AppData\Roaming\Microsoft\Exce W XLSTART,

Beschreibung Anderungsdatum ~
18.01.201811:15
Excel 2010-Standardspeicherort: Anwendungsvo...

Excel 2010-Standardspeicherort: Add-Ins

Excel 2010-Standardspeicherort: Office-Startup

Excel 2010-Standardspeicherort Benutzer-Startup

Excel 2010-5t; icherort: Excel-Startup

Files pB6)\Microsoft Office\Officel 4\ XLSTART,

Vertrauenswiirdiger Microsoft Office-Speicherort ? | %

Warnung: Dieser Speicherort zum Offnen von Dateien wird als vertrauenswirdiger
Speicherort behandelt. Wenn Sie einen Speicherort &ndern oder hinzufigen, sollten Sie
sicherstellen, dass der neue Speicherort sicher ist.

Pfad:

C:\WUsers\frn\Desktop)

https://n06bybo.sharepoint.com/prajektier
WZHFS11\dat_MAS\Frn'
WZHDS23\ZCH_Program’,

Ffad:
Beschreibung:

ChUsers\frm\Desktop|

18.01.2018 11:15
Zuldssig

Anderungsdatum:
Unterardner:

[¥] Unterordner dieses Speicherorts sind ebenfalls verrauenswiirdig

Heschrebung:

Datum und Uhrzeit der Erstellung:  18.01,2018 11:17

Vertrauenswirdige Speicherorte im MNetzwerk zulass
D Alle vertrauenswirdigen Speicherorte deaktivieren

[ﬂeuen Speicherort hinzufdgen.., ] [ Entfernen ] [ Andern...

PRI e O TIeTT
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